

Projektwoche: ZEITPLANUNG

18. - 29. Januar 2010

1.	MO	Themenfindung Entwicklung einer Fragestellung Vorläufige Gliederung* Beginn der Materialsuche	? *Eine gute Gliederung ist die Voraussetzung für ein gutes Ergebnis!
2.	DI	Materialsuche & Auswertung Überarbeitung der Gliederung & Verteilung der Aufgabengebiete	d.h. Notizen, Zusammenfassungen, Formulierungen Aber: Gemeinsame Diskussion der Teilergebnisse
3.	MI	Materialsuche & Auswertung	
4.	DO	Materialsuche* & Auswertung	* sollte langsam zum Abschluß kommen
5.	FR	Materialsuche & Auswertung	
	SA SO		
6.	MO	Erstellung der Texte/Graphiken usw. für Präsentation & Mappe (I)	Gemeinsame Diskussion der Teilergebnisse & Hilfe bei schriftlicher Ausarbeitung
7.	DI	Erstellung der Texte/Graphiken usw. für Präsentation & Mappe (II)	
8.	MI	Fertigstellung Präsentation & Probe	Vorträge üben, überarbeiten, evt. kürzen (Zeitbeschränkung beachten) Powerpoint-Präsentation ausprobieren u.ä.
9.	DO	PRÄSENTATION I	Vortrag & Diskussion
10.	FR	PRÄSENTATION II	Vortrag & Diskussion